PLANEACIÓN

UNIPA y MPDL formularon el proyecto conjuntamente. El plan de acción, en base al marco lógico, fue construido por la profesional de la UNIPA.

En la revisión del proyecto, se evidenciaron fallas en el Marco Lógico:

Correspondencia entre la elaboración de indicadores, fuentes de verificación, formatos de verificación (listados) y situación de las comunidades, no permite un análisis cuantitativo que evidencie la situación, dificultando el seguimiento.

El formato del Marco Lógico no permite una evaluación cuantificable de las actividades, generando un vacío en el análisis, las actividades no tienen indicadores, solo los resultados tienen indicador y fuente de verificación.